

## PLAN NABAVE



Naziv naručitelja: Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije

Godina: 2018

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka premeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	01/MN/18	Radovi na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC3085	45233141-9	1.218.810,71	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I kvartal	30 dana	06.06.2018			
2	03/1	Izrada geodetskog elaborata razvrstanih cesta na području općine Štefanje i Kapela	71355000-1	168.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I kvartal		06.06.2018			
3	03/3	Nabava novog službenog vozila	34110000-1	112.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal		06.06.2018			
4	03/4	Izrada geodetskog elaborata razvrstanih cesta na području općine Šandrovac	71355000-1	140.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I kvartal		06.06.2018			
5	02/MN/18	Radovi na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC3169	45233141-9	1.334.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I kvartal	30 dana	06.06.2018			
6	03/4	Izrada geodetskog elaborata razvrstanih cesta na	71355000-1	198.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	I kvartal		06.06.2018			

## PLAN NABAVE



		području općine Zrinski Topolovac i Kapela												
7	03/5	Strojni popravak kolnika u opasnim zavojima na ŽC3084, ŽC3027 i ŽC3133 asfaltom BBTM	45233141- 9	490.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I kvartal		06.06.2018			
8	03/6	Osiguranje opće odgovornosti	66513000- 9	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II kvartal		06.06.2018			
9	03/7	Izvođenje radova na proširenju i ojačanju postojećeg kolnika kamenim materijalom lokalne ceste LC26094	45233141- 9	497.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal		06.06.2018			
10	03/8	Stručni nadzor pri izvođenju radova (adaptacije), ŽC3169 i LC26094	71247000- 1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II kvartal		06.06.2018			
11	03/9	Izvođenje radova na proširenju cestovnog mosta preko potoka Severinska	45221111- 3	499.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal		06.06.2018	19.12.2018		Obrisana
12	03/10	Radovi na izvanrednom održavanju LC37154 Vrbovac- Markovac 850 m	45233141- 9	404.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal		06.06.2018	19.12.2018		Obrisana
13	03/11	Radovi na izvanrednom	45233141- 9	499.000,00	Postupak jednostavne		NE	Ugovor	III kvartal		06.06.2018	19.12.2018		Obrisana

## PLAN NABAVE



		održavanju LC37147 Lipovac-Majur			nabave								
14	03/12	Radovi na izvanrednom održavanju LC37139 Velike Vukovje	45233141-9	280.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal		06.06.2018	19.12.2018		Obrisana
15	03/13	Radovi na izvanrednom održavanju LC37134 Puklica	45233141-9	280.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal		06.06.2018			
16	03/14	Radovi na izvanrednom održavanju LC37055 Milaševac	45233141-9	850.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV kvartal	30 dana	06.06.2018	19.12.2018		Obrisana
17	03/15	Stručni nadzor pri izvođenju radova (adaptacije); LC37154, LC37147, LC37134	71247000-4	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV kvartal		06.06.2018	19.12.2018		Obrisana
18	03/16	Izrada projektne dokumentacije mosta LC37127 Maslenjača	71322300-4	120.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal		06.06.2018	19.12.2018		Obrisana
19	03/17	Izrada projektne dokumentacije mosta ŽC3094 - D. Rašenica	71322300-4	120.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal		06.06.2018	19.12.2018		Obrisana
20	03/18	Nabava i postavljanje prometne signalizacije	45233294-6	100.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal		06.06.2018	19.12.2018		Obrisana
21	03/19	Izrada projektne dokumentacije klizišta na ŽC3301 Batinjani	71250000-5	180.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal		06.06.2018			

## PLAN NABAVE



22	03/20	Izvođenje radova na sanaciji klizišta na ŽC3304 Batinjani	45233000-9	700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV kvartal	30 dana	06.06.2018	19.12.2018		Obrisana
23	03/21	Stručni nadzor nad sancijom klizišta	71247000-4	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV kvartal		06.06.2018	19.12.2018		Obrisana
24	03/22	Izrada geodetskog elaborata razvrstanih cesta na području općine Šandrovac	71355000-1	39.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV kvartal		06.06.2018	19.12.2018		Obrisana
25	03/23	Izrada geodetskog elaborata razvrstanih cesta na području općine Kapela	71355000-1	65.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV kvartal		06.06.2018			
26	03/24	Izrada geodetskog elaborata razvrstanih cesta na području općine Zrinski Topolovac	71355000-1	39.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV kvartal		06.06.2018	19.12.2018		Obrisana
27	03/25	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa, Kapela	71250000-5	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV kvartal		06.06.2018	19.12.2018		Obrisana
28	03/26	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju ugibališta u N. Skucani	71250000-5	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV kvartal		06.06.2018	19.12.2018		Obrisana
29	03/27	Izrada geodetskog elaborata i projektne dokumentacije mosta Vrbovac	71322000-1	70.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV kvartal		06.06.2018			

## PLAN NABAVE



30	03/28	Sanacija kolnika	45233141-9	700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV kvartal	30 dana	06.06.2018	19.12.2018		Obrisana
31	03/29	Stručni nadzor pri izvođenju radova (adaptacije), LC37078	71247000-1	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	II kvartal		06.06.2018			
32	03/30	Stručni nadzor pri izvođenju radova (adaptacije), LC31124	71247000-4	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III kvartal		06.06.2018	19.12.2018		Obrisana
33	03/31	Gradnja parkirališta uz javnu cestu ŽC3084 u naselju Ivanska	45223300-9	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal		06.06.2018			
34	03/31	Izrada geodetskog elaborata razvrstanih cesta na području općine Štefanje i Grada Čazme	71355000-1	165.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III kvartal		19.12.2018		povećana duljina dionice i iznos	Izmijenjena
	03/31	Izrada geodetskog elaborata razvrstanih cesta na području općine Štefanje	71355000-1	58.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III kvartal		06.06.2018	19.12.2018		
35	03/32	Izrada projektne dokumentacije za izgradnju nogostupa u mjestu Ljudevit Selo	71250000-5	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III kvartal		06.06.2018			
36	03/34	Izrada geodetskog elaborata razvrstanih cesta na području općine	71355000-1	198.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III kvartal	30 dana	13.08.2018			

## PLAN NABAVE



		Đulovac												
37	03/35	Radovi na izvanrednom održavanju LC37139 Malo Vukovje	45233141-9	335.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal	15 dana od dana uvođenja u posao	13.08.2018			
38	03/MN/2018	Radovi na izvanrednom održavanju ŽC3090, Veliki Pašijan	45233141-9	2.100.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	III kvartal	30 dana od dana uvođenja u posao	13.08.2018			
39	03/36	Stručni nadzor nad izvođenjem radova ŽC3090; V. Pašijan, LC37139; M. Vukovije	71247000-1	62.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	III kvartal		19.12.2018			
40	04/MN/2018	Radovi na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC37055; Milaševac	45233141-9	906.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV kvartal	30 dana od dana uvođenja u posao	19.12.2018			Izmijenjena
	04/MN/2018	Radovi na izvanrednom održavanju lokalne ceste LC37055; Milaševac	45233141-9	906.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV kvartal	30 dana od dana uvođenja u posao	28.09.2018	19.12.2018		
41	03/37	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na LC37055; Milaševac i LC37138; Kapelica-Dišnik	71247000-1	87.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV kvartal		19.12.2018			dodana dionica i povećan iznos
	03/37	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na LC37055; Milaševac	71247000-1	24.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	IV kvartal		28.09.2018	19.12.2018		
42	03/38	Radovi na izvanrednom	45233141-9	495.000,00	Postupak jednostavne			Ugovor	IV kvartal	30 dana od dana	19.12.2018			

## PLAN NABAVE



		održavanju lokalne ceste LC37016: Stara Diklenica			nabave					uvođenja u posao			
43	05/MN/2018	Radovi na izvanrednom održavanju LC37138; Kapelica- Dišnik	45233141- 9	2.590.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV kvartal	30 dana od dana uvođenja u posao	19.12.2018		
44	06/MN/2018	Radovi na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC3027; Šandrovac	45233141- 9	771.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	IV kvartal	30 dana od dana uvođenja u posao	19.12.2018		
45	03/39	Izrada geodetskog elaborata na području općine V. Grđevac, grada G. Polje i općine Đulovac	71355000- 1	198.000,00	Postupak jednostavne nabave			Narudžbenica	IV kvartal		19.12.2018		

Datum zadnje izmjene plana: 19.12.2018 14:20

Datum objave plana nabave: 06.06.2018 09:54