

Naziv naručitelja: Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije
Godina: 2018

Red Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka premeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1 01/MN/18	Radovi na izvanrednom održavanju županijske ceste ZC3085	45233141-9	1.218.810,71	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I kvartal	30 dana	06.06.2018			
2 03/1	Izrada geodetskog elaborata razvrstanih cesta na području općine Streljez i Kapela	71355000-1	168.300,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Naručbenica	I kvartal		06.06.2018			
3 03/3	Nabava novog silazbenog vozila	34110000-1	112.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal		06.06.2018			
4 03/4	Izrada geodetskog elaborata razvrstanih cesta na području općine Sadržovac	71355000-1	140.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Naručbenica	I kvartal		06.06.2018			
5 02/MN/18	Radovi na izvanrednom održavanju županijske ceste ZC3169	45233141-9	1.334.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	I kvartal	30 dana	06.06.2018			
6 03/4	Izrada geodetskog elaborata razvrstanih cesta na području općine Zrinski Topolovci i Kapela	71355000-1	198.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Naručbenica	I kvartal		06.06.2018			
7 03/5	Strojni popravak kolnika u opasnim zavojima na ZC3094, ZC3027 i ZC3133 asfaltnom BBTM	45233141-9	490.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	I kvartal		06.06.2018			
8 03/6	Osiguranje opće odgovornosti	66513000-9	80.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Naručbenica	II kvartal		06.06.2018			
9 03/7	Izvođenje radova na proširenju i ojačanju postojećeg kolnika kamennim materijalom lokalne ceste LC28094	45233141-9	497.500,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	II kvartal		06.06.2018			
10 03/8	Strojni nadzor pri izvođenju radova (adaptacije), ZC3169 i LC28094	71247000-1	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Naručbenica	II kvartal		06.06.2018			
11 03/9	Izvođenje radova na proširenju cestovnog	45221111-3	489.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	III kvartal		06.06.2018			


PLAN NABAVE

		mosta preko potoka Severinska																	
12	03/10	Radovi na izvedenim odzavanju LC37154 Vrdovac- Markovac 890 m	45233141-9	404.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal		06.06.2018									
13	03/11	Radovi na izvedenim odzavanju LC37147 Lipovac Malur	45233141-9	499.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal		06.06.2018									
14	03/12	Radovi na izvedenim odzavanju LC37139 Veliko Vukovje	45233141-9	280.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal		06.06.2018									
15	03/13	Radovi na izvedenim odzavanju LC37134 Puklica	45233141-9	280.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal		06.06.2018									
16	03/14	Radovi na izvedenim odzavanju LC37055 Mlaševac	45233141-9	850.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV kvartal	30 dana	06.06.2018									
17	03/15	Stučni nadzor pri izvodenju radova (adaptacije), LC37154, LC37147, LC37134	71247000-1	60.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV kvartal		06.06.2018									
18	03/16	Izrada projektno dokumentacije mosta LC37127 Maslenjača	71322300-4	120.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal		06.06.2018									
19	03/17	Izrada projektno dokumentacije mosta ZC3094-D Rašenica	71322300-4	120.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal		06.06.2018									
20	03/18	Nabava i postavljanje prometne signalizacije	45233294-6	100.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal		06.06.2018									
21	03/19	Izrada projektno dokumentacije kizišta na ZC3301 Bašinjani	71250000-5	180.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal		06.06.2018									
22	03/20	Izvođenje radova na sanaciji kizišta na ZC3301 Bašinjani	45233000-9	700.000,00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV kvartal	30 dana	06.06.2018									
23	03/21	Stučni nadzor nad sanacijom kizišta	71247000-1	70.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV kvartal		06.06.2018									
24	03/22	Izrada geodetskog elaborata razvrstanih cesta na području općine Sadržovac	71355000-1	39.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV kvartal		06.06.2018									
25	03/23	Izrada geodetskog elaborata razvrstanih cesta na području općine Kapela	71355000-1	65.000,00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV kvartal		06.06.2018									

26	03/24	Izrada geodetskog elaborata razvrstanih cesta na području općine Zrinski Topolovac	71355000-1	39,000.00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV kvartal		06.06.2018		
27	03/25	Izrada projektno dokumentacije za izgradnju nogostupa, Kapela	71250000-5	60,000.00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV kvartal		06.06.2018		
28	03/26	Izrada projektno dokumentacije za izgradnju ugrađivača u N. Skucani	71250000-5	50,000.00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV kvartal		06.06.2018		
29	03/27	Izrada geodetskog elaborata i projektno dokumentacije mosta Vrbovac	71322000-1	70,000.00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	IV kvartal		06.06.2018		
30	03/28	Saracija kolnika	45233141-9	700,000.00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	IV kvartal	30 dana	06.06.2018		
31	03/29	Stručni nadzor pri izvodenju radova (adaptacije), LC37078	71247000-1	60,000.00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	II kvartal		06.06.2018		
32	03/30	Stručni nadzor pri izvodenju radova (adaptacije), LC31124	71247000-1	60,000.00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal		06.06.2018		
33	03/31	Gradnja parkirališta uz javnu cestu ZC3084 u naselju Ivanska	45223300-9	150,000.00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	II kvartal		06.06.2018		
34	03/31	Izrada geodetskog elaborata razvrstanih cesta na području općine Stenje	71355000-1	58,000.00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal		06.06.2018		
35	03/32	Izrada projektno dokumentacije za izgradnju nogostupa u mjestu Ludeviti Selo	71250000-5	60,000.00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal		06.06.2018		
36	03/34	Izrada geodetskog elaborata razvrstanih cesta na području općine Dujovac	71355000-1	198,000.00	Postupak jednostavne nabave	NE	Narudžbenica	III kvartal	30 dana	13.08.2018		
37	03/35	Radovi na izmjeni odzavevju LC37139 Matlo Vukovce	45233141-9	335,000.00	Postupak jednostavne nabave	NE	Ugovor	III kvartal	15 dana od dana uvođenja u posao	13.08.2018		
38	03/MN/2018	Radovi na izmjeni odzavevju ZC3090, Veliki Pasišan	45233141-9	2,100,000.00	Otvoreni postupak	NE	Ugovor	III kvartal	30 dana od dana uvođenja u posao	13.08.2018		

Datum zadnje izmjene plana: 13.08.2018 14:26

Datum objave plana nabave: 06.06.2018 09:54