

Naziv naručitelja: Županijska uprava za ceste Bjelovarsko-bilogorske županije
Godina: 2020

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Ugovor/okvirni sporazum se financira iz fondova EU	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Vrijedi od	Vrijedi do	Napomena	Status promjene
1	04/MN/20	Radovi na izvanrednom održavanju županijske ceste ŽC2232; Lasovac	45233141-9	1.005.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor		I kvartal	30 radnih dana od dana uvođenja u posao	27.12.2019	15.02.2021		Obrisana
2	04/20	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na ŽC2232; Lasovac	71247000-1	25.125,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		I kvartal	do završetka izvođenja radova	27.12.2019	15.02.2021		Obrisana
3	02/20	Izrada geodetskog elaborata i projektne dokumentacije mosta na ŽC3094; d. Rašenica	71322000-1	120.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		I kvartal	60 dana	27.12.2019	15.02.2021		Obrisana
4	03/20	Izvođenje radova na sanaciji mosta na ŽC3170; Vrbovac	45221119-9	499.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		II kvartal	60 dana	27.12.2019			
5	04/20	Osiguranje opće odgovornosti	66513000-9	90.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		III kvartal	godinu dana	27.12.2019			
6	05/20	Izvođenje radova na proširenju cestovnog mosta na ŽC3092; Slovinska Kovačica	45221111-3	499.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		III kvartal	30 dana	27.12.2019			
7	06/20	Radovi na izvanrednom održavanju LC37067; Križić	45233141-9	220.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		III kvartal	30 dana	27.12.2019	15.02.2021		Obrisana
8	07/20	Izrada geodetskog elaborata razvrstane ceste ŽC3029 i ŽC3090	71355000-1	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		III kvartal	60 dana	27.12.2019	15.02.2021		Obrisana
9	02/MN/20	Radovi na izvanrednom održavanju ŽC3130; Orlovac-Grbavac	45233141-9	691.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor		II kvartal	30 radnih dana od dana uvođenja u posao	27.12.2019	15.02.2021		Obrisana
10	03/MN/20	Radovi na izvanrednom održavanju LC37119; DC5-G; Rašenica	45233141-9	455.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		III kvartal	30 radnih dana od dana uvođenja u posao	27.12.2019	15.02.2021		Obrisana
11	07/MN/20	Radovi na izvanrednom održavanju LC37053; D. Draganeć	45233141-9	660.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor		IV kvartal	30 radnih dana od dana uvođenja u posao	27.12.2019	15.02.2021		Obrisana

12	08/20	Izrada projektne dokumentacije za uređenje i modernizaciju ugibališta u Novim Skucanima	71320000-7	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		II kvartal	30 dana	27.12.2019	15.02.2021		Obrisana
13	09/20	Izvođenje radova na izgradnji nogostupa na ŽC3172; Doljani	45213316-1	499.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor		I kvartal	30 radnih dana od dana uvođenja u posao	27.12.2019			
14	10/20	Izrada geodetskog elaborata razvrstane ceste ŽC3167	71355000-1	172.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		II kvartal	60 dana	27.12.2019	15.02.2021		Obrisana
15	04/MN/20	Radovi na izvanrednom održavanju ŽC2212 i ŽC2181	45233141-9	660.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor		II kvartal	30 radnih dana od dana uvođenja u posao	27.12.2019	15.02.2021		Obrisana
16	08/MN/20	Ugradnja betonskih kanalisa na ŽC3172 u Siraču	45233141-9	702.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor		III kvartal	30 radnih dana od dana uvođenja u posao	27.12.2019	15.02.2021		Obrisana
17	09/MN/20	Radovi na izvanrednom održavanju LC37149; Golubinjak	45233141-9	1.310.050,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor		IV kvartal	30 radnih dana od dana uvođenja u posao	27.12.2019	15.02.2021		Obrisana
18	11/20	Stručni nadzor nad izvođenjem radova na LC37149; Golubinjak	71247000-1	32.750,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		IV kvartal	do završetka izvođenja radova	27.12.2019	15.02.2021		Obrisana
19	12/20	Izrada geodetskog elaborata razvrstane ceste LC37067	71355000-1	26.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica		IV kvartal	60 dana	27.12.2019			
20	05/VN/20	Izvođenje radova redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Bjelovarsko-bilogorske županije od 2021.g.-2024.g.	45233141-9	84.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum		III kvartal	4 godine	27.12.2019	15.02.2021		Obrisana
21	06/MN/20	Izvođenje radova na redovnom održavanju županijskih i lokalnih cesta na području Bjelovarsko-bilogorske županije za 2021.g.	45233141-9	21.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor		IV kvartal	1 godina	27.12.2019	15.02.2021		Obrisana
22	13/20	Nadzor nad izvođenjem radova na ŽC 3092, Slovinska - Kovačiča	71247000-1	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	IV. kvartal 2020.	Do završetka izvođenja radova	15.02.2021			Dodana
23	14/20	Nadzor nad izvođenjem radova na ŽC3172, Doljani	71247000-1	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	IV. kvartal 2020.	Do završetka izvođenja radova	15.02.2021			Dodana
24	15/20	Nadzor nad izvođenjem radova na ŽC3172, Sirač, kanalice	71247000-1	25.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	IV. kvartal 2020.	Do završetka izvođenja radova	15.02.2021			Dodana

25	16/20	Nabava osobnog automobila	34110000-1	136.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	IV. kvartal 2020.		15.02.2021			Dodana
26	17/20	Sanacija ŽC3022, Predavac	45233120-6	499.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	II. kvartal 2020.	30 dana	15.02.2021			Dodana
27	18/20	Nadzor nad izvođenjem radova na ŽC3022, Predavac	71247000-1	20.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	II. kvartal 2020.	Do završetka izvođenja radova	15.02.2021			Dodana
28	19/20	Radovi na uređenju javne površine i proširenju kolnika i građenju javnog parkirališta u pojasu ŽC3081 u Ivanskoj	45233120-6	240.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	II. kvartal 2020.	30 dana	15.02.2021			Dodana
29	20/20	Izrada projektne dokumentacije - klizište Kapela - Lipovo Brdo	71242000-6	115.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	IV. kvartal 2020.	15 dana	15.02.2021			Dodana
30	25/20	Nabava servera (fizički poslužitelj) i licenci za operativni sustav	48800000-6	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	IV. kvartal 2020.	20 dana	15.02.2021			Izmijenjena
	23/20	Nabava servera (fizički poslužitelj) i licenci za operativni sustav	48800000-6	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	IV. kvartal 2020.	20 dana	15.02.2021	15.02.2021		
	21/20	Nabava servera (fizički poslužitelj) i licenci za operativni sustav	48800000-6	40.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Narudžbenica	NE	IV. kvartal 2020.	20 dana	15.02.2021	15.02.2021		
31	22/20	Usluga pripreme i provedbe postupaka javne i jednostavne nabave	79418000-7	172.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	III. kvartal 2020.	6 mjeseci	15.02.2021			Dodana
32	21/2020	Rekonstrukcija mosta preko potoka Željnjak u Siraču	45221110-6	1.700.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	III. kvartal 2020.	6 mjeseci	15.02.2021			Dodana
33	23/2020	Modernizacija lokalne ceste LC37003 (dionica Kobasičari - Prnjavor)	45233120-6	1.120.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	IV. kvartal 2020.	30 dana	15.02.2021			Dodana
34	26/2020	Sanacija županijske ceste ŽC3029 (dionica Severin - Orovac)	45233120-6	1.760.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	IV. kvartal 2020.	30 dana	15.02.2021			Dodana
35	24/2020	Strojna sanacija lokalne ceste LC37069 (dionica D. Petrička - Samarica)	45233120-6	2.450.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	IV. kvartal 2020.	30 dana	15.02.2021			Dodana
36	27/20	Održavanje pipGis aplikacijskog sustava	72267100-0	75.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	NE	02/2020	1 godina	15.02.2021			Dodana
37	08/MN/20	Ugradnja betonskih kanalica na ŽC3172 u Siraču	45233141-9	702.000,00	Otvoreni postupak		NE	Ugovor	NE	III. kvartal 2020.	30 dana	15.02.2021			Dodana

Datum zadnje izmjene plana: 15.02.2021 14:55

Datum objave plana nabave: 27.12.2019 08:47