

# Izvješće o provedenom prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

02/24/MV - Radovi na izvanrednom održavanju kolnika ŽC3137, Ilovski Klokočevac-Imsovac

## Podaci o naručitelju

Naziv: **ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE**

Nacionalni reg. broj: **21876944804**

Adresa: **Josipa Jelačića 2, 43000 Bjelovar, Hrvatska**

## Podaci o postupku nabave

Naziv postupka nabave: **Radovi na izvanrednom održavanju kolnika ŽC3137, Ilovski Klokočevac-Imsovac**

Evidencijski broj nabave: **02/24/MV**

Vrsta postupka javne nabave: **Otvoreni postupak**

Procijenjena vrijednost nabave: **269.567,47 EUR**

## Podaci o provedenom prethodnom savjetovanju

Datum početka prethodnog savjetovanja: **28.03.2024**

Datum završetka prethodnog savjetovanja: **02.04.2024**

Tijekom savjetovanja naručitelj nije održao sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Tijekom savjetovanja naručitelj je zaprimio sljedeće primjedbe i prijedloge zainteresiranih gospodarskih subjekata:

## **1. Primjedba i prijedlog gospodarskog subjekta**

Odnosi se na:

- Rokovi definirani u dokumentaciji o nabavi i / ili natjecanju

Poštovani!

Molimo vas da razmotrite trajanje ugovora (rok izvođenja radova) predloženo u točki 3.1.4. (Dokumentacija o nabavi, Dio I - Opći podaci o postupku nabave).

Naime, u navedenoj točki predloženo je, za predmetne radove, trajanje ugovora, odnosno rok izvođenja radova od 20 dana za Radove na izvanrednom održavanju kolnika ŽC3137, Ilovski Klokočevac-Imsovac.

S obzirom na strukturu i količinu radova u predmetnom troškovniku smatramo da nikako nije moguće kvalitetno izvesti predmetne radove u traženom roku od 20 dana.

Realan rok za kvalitetno izvođenje predmetnih radova je 40 do 50 radnih dana.

Molimo stoga naručitelja za korekciju točke 3.1.4. (Dokumentacija o nabavi, Dio I - Opći podaci o postupku nabave) na način da se trajanje ugovora predvidi na rok od minimalno 40 radnih dana od uvođenja u posao.

Također, molimo naručitelja i da svakako u natječajnoj dokumentaciji definira da li se radi o radnim danima ili o kalendarskim danima

## **1.1. Odgovor naručitelja**

Ne prihvaća se

## **1.2. Obrazloženje**

Poštovani, obavještavamo Vas da smo razmotrili Vaš prijedlog i da ga ne možemo prihvatiti.

Trajanje ugovora (rok izvođenja radova) definiran u toč. 3.1.4. Dokumentacije o nabavi, Dio I - Opći podaci o postupku javne nabave od 20 dana je razuman period za izvođenje svih radova definiranih stavkama iz troškovnika.

Također želimo Vas obavijestiti da se u Prijedlogu ugovora o javnoj nabavi radova (dionica ŽC3137, Ilovski Klokočevac - Imsovac) pod toč. IV. Rok početka i završetka radova, čl. 7. definirano da rok izvođenja radova iznosi 20 kalendarskih dana.

"Izvođač se radove obvezuje dovršiti u roku od 20 kalendarskih dana te počinje teći od dana početka izvršenja ugovora".